

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0062/2019
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	18.09.2019
Haushalt 2019 Mittelbereitstellung (700.000,- €) für das Hochbauamt; HHSt. 1.2151.9452 (Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Ausbau Mittags- und Ganztagsbetreuung)		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	19.09.2019 30.09.2019	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Auf Antrag des Hochbauamtes vom 09.09.2019, zuletzt ergänzt am 13.09.2019, wird im Haushalt 2019 bei der HHSt. 1.2151.9452 (Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Ausbau Mittags- und Ganztagsbetreuung) der Ansatz von 1.500.000,- € um 700.000,- € auf 2.200.000,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von

300.000,- € bei der HHSt. 1.4642.9881 (Tageseinrichtung für Kinder – BRK Sommerstraße; Investitionszuschüsse an übrigen Bereich) sowie
400.000,- € bei der HHSt. 1.4647.9451 (Tageseinrichtung für Kinder – KiTa am Kochkeller (Diakonie); Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Ersatz-Neubau).

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme
und

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

Im Haushalt 2019 ist für den Ausbau der Mittags- und Ganztagsbetreuung bei der Albert-Schweitzer-Grund und Mittelschule auf der entsprechenden HHSt. 1.2151.9452 ein Ansatz von 1.500.000,- € bereitgestellt.

Aktuell (siehe Stand 16.09.2019) sind aufgrund des zügigen Baufortschritts von diesem Ansatz im Laufe des Jahres 2019 mittlerweile 905.664,82 € verbaut bzw. kassenwirksam zur Auszahlung angewiesen; im Haushalt 2019 stehen somit planmäßig nur mehr 594.335,18 € zur Verfügung. Da die Vergaben bisher bereits zu 80 % erfolgt und bis Dezember mit ca. 90 % vorgesehen sind, reichen diese Mittel bis zum Jahresende keinesfalls aus.

Damit die Maßnahme im wirtschaftlichen Interesse der beteiligten Firmen wie auch der Stadt Amberg weiter so zügig abgewickelt werden kann, ist eine Mittelaufstockung um 700.000,- € erforderlich; eine weitere Kostensteigerung ist damit nicht verbunden.

Das Hochbauamt hat daher am 09.09.2019, zuletzt ergänzt am 13.09.2019, für den Haushalt 2019 eine nachträgliche Aufstockung der HHSt. 1.2151.9452 mit einem Ansatz von 1.500.000,- € um 700.000,- € auf 2.200.000,- € beantragt.

Die Deckung der Mittelaufstockung kann erfolgen durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von

300.000,- € bei der HHSt. 1.4642.9881 (Tageseinrichtung für Kinder – BRK Sommerstraße;
Investitionszuschüsse an übrigen Bereich) sowie
400.000,- € bei der HHSt. 1.4647.9451 (Tageseinrichtung für Kinder – KiTa am Kochkeller
(Diakonie); Erweiterungs-, Um- u. Ausbaumaßnahme / Ersatz-Neubau).

Damit der Ausbau der Mittags- und Ganztagsbetreuung an der Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule zügig weitergeführt und die Maßnahme auch zeitgerecht mit den beteiligten Firmen abgerechnet werden kann, schlägt die Verwaltung vor, die Mittelaufstockung, wie vom Hochbauamt beantragt, zu beschließen.

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan---

Personelle Auswirkungen:---

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen
Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:---

Anlagen:---

.....
(Unterschrift Referatsleiter)