

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0102/2010
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	02.07.2010
Mittelbereitstellung für das Tiefbauamt; Abwasserbeseitigung Sanierung/Erneuerung des Pumpwerks im Stadtgraben / Pfalzgrafenring (HHSt. 1.7092.9509)		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	15.07.2010 26.07.2010	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 28.06.2010, ergänzt am 01.07.2010, wird die HHSt. 1.7092.9509 (Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahme / Hebewerk Pfalzgrafenring) um 75.000,00 € auf 265.000,00 € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von 75.000,00 € bei der HHSt. 1.7094.9505 (Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahme, Kanalisation Baugebiet / Birkenfeld-Schäflohe).

Sachstandsbericht:

Für die dringend notwendige Sanierung des Pumpwerkes im Stadtgraben / Pfalzgrafenring wurden im Haushaltsplan 2010 Ausgabemittel in Höhe von 190.000,00 € veranschlagt.

Nach Auswertung der im Ausschreibungsverfahren eingegangenen Angebote ist festzustellen, dass diese Mittel nicht ausreichen werden.

Die Mehrkosten von 75.000,00 € begründen sich zusammengefasst im Wesentlichen wie folgt:

Der ursprüngliche Ansatz (190.000,00 €) beruhte auf einer groben Kostenschätzung, da die Maßnahme wegen der akuten Schadenshäufung und nach mehrmaligen Behelfsreparaturen seinerzeit wegen der Dringlichkeit ohne nähere Kostenberechnung, für die zuvor eine Ausführungsplanung notwendig gewesen wäre, zum Haushalt 2010 angemeldet werden musste.

Erst im Zuge der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass sich die Umbauarbeiten am Pumpwerk wesentlich schwieriger und somit aufwendiger gestalten, als zunächst angenommen.

Ferner hat schließlich das Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens einen deutlichen Anstieg der Baupreise gegenüber dem Zeitpunkt der Kostenschätzung gezeigt.

Um die dringende und unabweisbare Sanierung durchführen zu können, schlägt die Verwaltung vor, die HHSt. 1.7092.9509 um 75.000,00 € auf insgesamt 265.000,00 € aufzustocken.

Die Deckung kann durch Sperrung von 75.000,00 € bei der HHSt. 1.7094.9505 (Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahme, Kanalisation Baugebiet/Birkenfeld-Schäflohe) erfolgen, da sich bei dieser Maßnahme aufgrund der Ausschreibungsergebnisse entsprechende Einsparungen ergeben.

(Unterschrift Referatsleiter)