

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0242/2014
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	30.10.2014
Haushalt 2014; Mittelbereitstellung für das Tiefbauamt HHSt. 1.6810.9501 (Parkplatz Multiplexkino) - Mehrkosten für Altlastenbeseitigung		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	06.11.2014 17.11.2014	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Auf Antrag des Tiefbauamtes wird die HHSt. 1.6810.9501 (Öffentl. Parkplätze; Tiefbaumaßnahme / Parkplatz Multiplexkino) mit einem Ansatz im Haushalt 2014 in Höhe von 350.000,- € um 140.700,- € auf 490.700,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben (Buchst. a - c) bzw. Mehreinnahmen (Buchst. d) in Höhe von

- a) 34.400,- € bei der HHSt. 1.6383.9581
(Gemeindestraße; Sonst. Tiefbaumaßnahme / Zufahrt ACC),
- b) 6.300,- € bei der HHSt. 1.6386.9501
(Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Bgm.-Hillburger-Straße),
- c) 18.300,- € bei der HHSt. 1.6390.9503
(Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Fritz-Hillebrand-Straße),
- d) 81.700,- € bei der HHSt. 1.2431.3610
(Wirtschaftsschule; Investitionszuweisungen vom Land).

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
und
- b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Beim Bau des Parkplatzes am Multiplexkino wurde im oberflächennahen Untergrund auffälliges Auffüllmaterial mit Verdacht auf Altlasten vorgefunden.

Die entsprechenden Untersuchungsergebnisse haben den Anfangsverdacht bestätigt: Demnach liegt ein Belastungsgrad vor, der nach dem Bundesbodenschutzgesetz die Entsorgung der Altlasten vorschreibt.

Die voraussichtlichen Bruttokosten der Altlastenbeseitigung allein wurden zunächst mit rd. 93.000,- € angegeben. Dazu waren noch Wiederverfüllungskosten von etwa 8.000,- € zu addieren, so dass sich zunächst ein zusätzlicher Mittelbedarf von insgesamt 101.000,- € ergeben hat.

Lt. Mitteilung des Tiefbauamtes vom 28.10.2014 wurde am 27.10.2014 noch ein Nachtragsangebot für die Altlastensanierung mit Gesamtkosten in Höhe von nunmehr 140.690,90 € (brutto) nachgereicht.

Um die Finanzierung der Gesamtmaßnahme sicherstellen zu können, wird vorgeschlagen, die HHSt. 1.6810.9501 (Parkplatz Multiplexkino) mit einem Ansatz von 350.000,- € auf Antrag des Tiefbauamtes vom 16.10.2014, ergänzt am 22.10.2014 und am 28.10.2014 um 140.700,- € auf insgesamt 490.700,- € aufzustocken.

Die Deckung der Mehrkosten von 140.700,- € kann erfolgen durch Sperrung von Minderausgaben (Buchst. a - c) bzw. Mehreinnahmen (Buchst. d) in Höhe von:

- e) 34.400,- € bei der HHSt. 1.6383.9581
(Gemeindestraße; Sonst. Tiefbaumaßnahme / Zufahrt ACC),
- f) 6.300,- € bei der HHSt. 1.6386.9501
(Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Bgm.-Hillburger-Straße),
- g) 18.300,- € bei der HHSt. 1.6390.9503
(Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Fritz-Hillebrand-Straße),
- h) 81.700,- € bei der HHSt. 1.2431.3610
(Wirtschaftsschule; Investitionszuweisungen vom Land).

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen: keine

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen: ---

Anlagen: ---

.....
(Unterschrift Referatsleiter)