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Ermittlung Baupreisindizes

Baupreisindizes: Deutschland, Berichtsmonat im Quartal,
Messzahlen mit Umsatzsteuer, Gebaudearten,
Bauarbeiten (Hochbau)

Preisindizes fir die Bauwirtschaft

Deutschland

Baupreisindizes (2021=100)

architekten

Februar Mai August November
Jahr
Gebaudearten ) . ) . i . i .
Bauarbeiten (Hochbau) Indizes einschlief3lich Indizes einschlief3lich Indizes einschlief3lich Indizes einschlief3lich
Umsatzsteuer Umsatzsteuer Umsatzsteuer Umsatzsteuer

2024
Biirogebaude
Bauleistungen am Bauwerk e 131 e 132 e 132,6 e
2025
Biirogebaude
Bauleistungen am Bauwerk 134,5 e 135,6 e 136,4 e 137,3 e
2026
Biirogebaude
Bauleistungen am Bauwerk 139,4 e
Bis 1990: Fruheres Bundesgebiet.
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026 | Stand: 17.04.2026 / 14:28:08
Indexberechnung: Berechnung: Indexstand / alter Indexstand * 100 - 100
Indexstand: Februar 2026 139,40 %
alter Indexstand: Februar 2024 130,00 %
prozentuale Veranderung Feb. 2024 zu Feb. 2026 7,23 % 0,30 %|Durchschnittswert bei 24 Monaten
Kostenberechnungswerte auf Grundlage von Kostenkennwerten aus dem 1. Quartal 2024
Kostenberechnung Bericht vom: 19.06.2026 brutto in Euro 7.937.999,11 €| incl. KGr. 790] 7.937.999,11 € incl. KGr. 790
Kostenberechnung Bericht vom: 19.06.2026 brutto in Euro 1.575.373,17 €| nur KGr. 790
Kostenberechnung Bericht vom: 19.06.2026 brutto in Euro 6.362.625,94 €lohne KGr. 790| 7.937.999,11 € ohne KGr. 790
Kostenseitige Veranderung Feb. 2024 zu Feb. 2026 460.066,80 €Jjohne KGr. 790] 573.978,40 € incl. KGr. 790
Prognose bis zur voraussichtlichen Nutzungsaufnahme am 10.09.2027
zzgl. Prognose Veranderung vom Mérz 2026 zum Feb. 2027 ca. 3,62% 12|Monate
Kostenseitige Prognose Marz 2026 zum Feb. 2027 230.033,40 €johne KGr. 790] 286.989,20 € incl. KGr. 790|
Summe Index zzgl. Prognose 690.100,20 €]ohne KGr. 790] 860.967,60 € incl. KGr. 790|
Hinweis:
Gesamt Kostensteigerung Index zzgl. Prognose ohne KGr. 790 ca. 10,85% von 6.362.625,94 €
Gesamt Kostensteigerung Index zzgl. Prognose incl. KGr. 790 ca. 8,69% von 7.937.999,11 €
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